

Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ 197»
М. В. Васильева
2021 г



План мероприятий, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	План мероприятий, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Установить поручни	до 2023 года
2	Установить пандусы	до 2023 года
3	Установить раздвижные двери	до 2023 года
4	Установить доступные входные группы	до 2023 года
5	Обеспечить доступные санитарно-гигиенические помещения	до 2023 года
6	Обеспечить достаточную ширину дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	до 2023 года
7	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	до 2023 года
8	Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	до 2023 года
9	Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	до 2023 года

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575812

Владелец Васильева Марина Викторовна

Действителен с 07.06.2021 по 07.06.2022